

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2025/002

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Búč**
Sídlo: Obecný úrad, Tesárska ulička 91, 946 35 Búč
IČO: 00306398
DIČ: 2021046654
V zastúpení: Ing. Ján Karkó, starosta obce
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK68 1111 0000 0013 6961 7064
SWIFT (BIC): UNCR SK BX
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Renostavmal s.r.o.
Sídlo: Ul.mieru 1, 945 01 Komárno
Oprávnený na podnikanie v zmysle
výpisu z OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 24597/N
IČO: 44 786 212
DIČ: 2022837531
IČ DPH: SK2022837531
V zastúpení: Miloš Kuchár, konateľ
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK36 0200 0000 0041 7672 0456
BIC: SUBASKBX

(ďalej len „zhotoviteľ“)

resp.

(ďalej len „zmluvné strany“)

Článok II. Preambula

1. Dňa 28.01.2025 bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 2025/002 na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo pod názvom: „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Búč“. K predmetnej zmluve bol dňa 12.9.2025 uzatvorený dodatok č.1.
2. V priebehu plnenia zmluvy boli zistené skutočnosti, ktorých výsledkom sú zmeny rozpočtovej

položky, špecifikovanej jej predmetom v ocenenom Výkaze Výmer tvoriacom neoddeliteľnú prílohu číslo 1 k tomuto dodatku č. 2.

3. K objektívnosti nutnej zmeny sa pozitívne vyjadrili projektant aj stavebný dozor.
4. Z uvedených dôvodov zmluvné strany na základe § 18 ods. 1 písm. b) Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Čl. XIII bod 7) Zmluvy o dielo uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2025/002 zo dňa 28.01.2025.

Článok III. Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku č. 2 je úprava prílohy Zmluvy o dielo č. 2025/002 v znení dodatku č.1 – Podrobný položkový rozpočet stavebného diela „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Búč“.
- 1.1. Podrobná špecifikácia ceny za dielo s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v upravenej prílohe č. 1 tejto zmluvy zo dňa – rozpočet stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2025/002 zo dňa 28.01.2025 vrátane dodatku č. 1 nie sú týmto Dodatkom č. 2 dotknuté.
2. Tento Dodatok č. 2 je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že zverejnenie Dodatku zabezpečí objednávateľ.
3. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti tohto dodatku do troch pracovných dní od jej vzniku.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis a Objednávateľ obdrží tri rovnopisy.
5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred jeho podpísaním riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 - Podrobný položkový rozpočet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu

V Búči, dňa

V Komárne, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Ján Karkó
starosta obce

.....
Miloš Kuchár
konateľ Renostavmal s.r.o.