

238/2011

Dodávateľ: (IČO) 34096116
Špeciálne cestné práce
K O R E K T sro
Roľníckej školy 873
945 01 KOMARNO

F A K T Ú R A

číslo: FO1011321

Konštantný symbol: 0308

Peňaž.ústav: DEXIA SLOVENSKO
Č.účtu/kód: 3860245001/5600
IBAN:
BIC:
DIČ: 2020399612
IČ DPH: SK2020399612
Stredisko: 000002

Odberateľ: (IČO) 00306398
Obecný úrad Búč

946 35 Búč

DIČ: ---

IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:
písomná
Dodací list č.: SÚPIS PRÁC
Skupina: 1
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 09.07.2011
Forma úhrady: PP
Dátum vyhotovenia: 09.06.2011
Daňová povinnosť: 09.06.2011
- dod.tovaru, služby, prij.platby

Okresný súd Nitra
odd.:sro vložka č.7/N

Okurujeme Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)

realizáciu prác "Úprava plochy
domu smútku Búč zo zámkovej
dlažby"

2503,57 1,00 20% 2503,57

Celkom za sadzbu 20 % 2503,57 + 500,71 = 3004,28
Za celkovú cenu s DPH 2503,57 + 500,71 = 3004,28

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 90506,94 SKK

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0.05 % za každý deň omeškania.

K O R E K T spol. s r.o.
Špeciálne cestné práce
ul. Roľníckej školy 873, 945 01 Komarno
IČO: 34096116 IČ DPH: SK2020399612

Vystavil: V.Fábriková
Tel.:035/7741680 Fax:035/7741530
E-mail:korekt korekt.sk
WWW:www.korekt.sk

(PSSHMY070039) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

Faktúra č.: 238/2011
Došlo dňa: 9. 6. 2011
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.
Dátum: 9. 6. 2011 Podpis:

Súpis vykonaných prác



Stavba: Úprava plochy domu smútku Búč zo zámkovej dlažby
Objekt:

Obdobie: 26.5.-6.6.2011

Objednávateľ: Obec Búč
Zhotoviteľ: Špeciálne práce KOREKT s.r.o. Komárno
Dátum: 9.6.2011
Spracoval: Ing.Nagy

JKSO:
Miesto: Búč, cintorín- dom smútku

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											
Práce a dodávky HSV											
5 Komunikácie											
1	221	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.40 mm	m2	103,000	1,392	143,376	0,08096	8,339	0,00	0,000
2	221	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III. a IV., hr.150 mm	m2	7,250	15,282	110,795	0,34109	2,473	0,00	0,000
3	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	103,000	8,300	854,900	0,11200	11,536	0,00	0,000
4	592	0	CITYTOP dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/30)	m2	51,500	11,200	576,800	0,13500	6,953	0,00	0,000
5	592	0	CITYTOP dlažba s fázou 6 cm, čierna (10/20)	m2	51,500	13,000	669,500	0,13500	6,953	0,00	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
6	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	36,253	4,088	148,202	0,00000	0,000	0,00	0,000
Celkom											
							2 503,573		36,253		0,000
							2 355,371		36,253		0,000
							2 503,573		36,253		0,000

Dodávateľ: Špeciálne cestné práce KOREKT s.r.o. Komárno Dátum: 9.6.2011		Odberateľ: Obec Búč Dátum: 9.6.2011	
Podpis:  Meno: Ing. Gabriel Nagy		Podpis:  Meno: Szilárd János	

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 26.5.-6.6.2011

Názov stavby

Úprava plochy domu smútku Búč zo zámkovej dlažby

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Búč, cintorín- dom smútku

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Búč

Projektant

Zhotoviteľ

Špec.cestné práce KOREKT s.r.o. Komárno




Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Ing.Nagy

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 246,30	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	1 257,27	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 503,57	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant						D		Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka		23		Súčet 7, 12, 19-22		2 503,57
Objednávateľ						24		DPH 20,00 % z 2503,57		500,71
						25		Cena s DPH (r. 23-24)		3 004,28
Dátum a podpis				Pečiatka		E		Prípochty a odpochty		
Zhotoviteľ						26		Dodávky objednávateľa		0,00
9. 6. 2011						27		Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis						28		Zvýhodnenie + -		0,00