


Faktúra č.: 453/2012
 Došlo dňa: 12. 10. 2012
 Uhradené dňa: 12. 10. 2012
 Preskúmané
 Vecná
 správnosť: 
 Formálna
 správnosť: 

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi
 predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti,
 efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť
 Dátum: 12. 10. 2012 Podpis: 

Čiastková hkr. = 303,45 € - 12. 10. 2012 - PRIMA B. - inv. 2

Súpis vykonaných prác a dodávok
za mesiac september 2012

Názov stavby : Obnova odvodňovacích zariadení v obci Búč
Objekt: 1. etapa-obnova odvodňovacieho zariadenia na ulici Rezedová

Pol. číslo	Číslo a položka rozp. (etapa)katalógu (ceníku)	Číselný kód položky	Skrátený názov položky	Merná jednotka	Vykonané množstvo			Odbýtový nákl. v EUR		Hmotnosť v tonách		Pododávky zo st. 9 (EUR)
					za obdobie	od začiatku	za jednotku	spolu	jednotky	spolu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	001	132201202	Výkop rýh šírky 600-2000 mm horn.3 od 1000 do 1000m3	m3	144,800		7,46	1080,21				
2	001	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	144,800		0,74	107,15				
3	001	132211131	Hĺbenie rýh šírky od 600 do 1300 mm v horninách tr.3 nesúdržných -ručným náradím-20%	m3	36,200		41,92	1517,50				
4	001	132211139	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 1300mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	36,200		8,39	303,72				
5	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2000 m	m3	180,900		3,90	705,51				
6	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	180,900		0,71	128,44				
7	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch s uvoľnením výškových rozdielov v hornine 1-4 so zhrutnením	m2	568,700		0,42	238,85				
8	001	182101101	Svalovanie trvalých svalov v zárezoch v hornine tr.1-4	m2	568,700		1,46	830,30				
9	221	190990000	Prečistenie vstupu po vykopení	m	29,178		5,00	145,89				
Spolu:								5057,57				

180-00192003 tel.:084/7718402
946-03 Búč

Zhotoviteľ: Poľnohospodárske družstvo v Búči
Dátum: 28.09.2012
Meno: Ladislav Marcusa
Podpis: 
Objednávateľ: Obec Búč
Dátum: 28.09.2012
Meno: János Szigei
Podpis: 


Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra Poľnohospodárske družstvo v Búči Malá 138 946 35 Búč Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Bratislava	F A K T Ú R A číslo: 120228 Variabilný symbol: 120228 Konštantný symbol: 0308 H.Z.-objednávka: 360 Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko
Dodacie listy: Súpis vyk.prác 1 ks Dátum dodania: 10.10.2012 Dátum vyhotovenia: 11.10.2012 Dátum odoslania: 11.10.2012	Dátum splatnosti: 11.11.2012 Forma úhrady: prevodným príkazom

Fakturuje Vám práce vykonané za mesiac október 2012 na základe
 Zmluvy o dielo č. 1/2012
 Názov akcie: Obnova odvodňovacích zariadení v obci Búč
 3.etapa - obnova odvodňovacieho zariadenia na Dlhej ulici
 podľa potvrdeného súpisu vykonaných prác zo dňa 10.10.2012

Označenie	DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
obnova odvodň.zariadení	20% x		1.0000	7 306.2200	7 306.22
Základ 20%: 7 306.22 EUR					
D P H 20%: 1 461.24 EUR					
K úhrade:					8 767.46 EUR

Slovom: **osemtisíc sedemsto šesťdesiat sedem / 46**

Poľnohospodárske družstvo v Búči
946 35 BÚČ

Vybavuje: Molnárová Zuzana Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 035 7776402	IČO: 00192945, tel.: 035/7776402 Pečiatka a podpis
---	---


(50.00.39) Software: (c) ALTRIX, spol. s r.o., Banská Bystrica

„Súhlasím s preplatením faktúry.“
 12.10.2012
 SZIGETI JÁNOS
 STAROSTA OBCE



SZIGETI JÁNOS
 STAVEBNÝ DOZOR
 ZO STRANY INVESTORA

Faktúra č.: 454/2012
 Došlo dňa: 12. 10. 2012
 Uhradené dňa: 12. 10. 2012
Preskúmané
 Vecná
 správnosť: 
 Formálna
 správnosť: 

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
 predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
 efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.
 Dátum: 12. 10. 2012 Podpis: 

Čiastková úhr. = 438,37€ - 12. 10. 2012 - PRIMA 3.-úv. 2

Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra Poľnohospodárske družstvo v Búči Malá 138 946 35 Búč Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Bratislava	F A K T Ú R A číslo: 120246 Variabilný symbol: 120246 Konštantný symbol: 0308 H.Z.-objednávka: 360 Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko
Dodacie listy: Súpis vyk.prác 1 ks Dátum dodania: 24.10.2012 Dátum vyhotovenia: 24.10.2012 Dátum odoslania: 24.10.2012	Dátum splatnosti: 23.11.2012 Forma úhrady: prevodným príkazom

Fakturuje Vám práce vykonané za mesiac október 2012 na základe Zmluvy o dielo č. 1/2012
 Názov akcie: Obnova odvodňovacích zariadení v obci Búč
 2. etapa - obnova odvodňovacieho zariadenia na Orechovomrade
 podľa potvrdeného súpisu vykonaných prác zo dňa 24.10.2012

Označenie	DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
obnova odvodň.zariadení	20%	x	1.0000	3 809.7100	3 809.71

Základ 20%: 3 809.71 EUR
 D P H 20%: 761.95 EUR

K úhrade: **4 571.66 EUR**

Slovom: **štyritisícpäťstosedemdesiatjeden/66**

Poľnohospodárske družstvo v Búči

946 35 BÚČ

Vybavuje: Molnárová Zuzana
 Ako variabilný symbol bezhotovostnej
 platby uveďte číslo faktúry.
 Telefón 035 7776402

IČO: 00192945, tel.: 035/7776402

Pečiatka a podpis

(50.00.39) Software: (c) ALTRIX, spol. s r.o., Banská Bystrica

"Súhlasím s preplatením faktúry."
 30.10.2012

**SZIGETI JÁNOS
STAROSTA OBCE**



**SZIGETI JÁNOS
STAVEBNÝ DOZOR
ZO STRANY INVESTORA**

Faktúra č.: 4801/2012
 Došlo dňa: 30. 10. 2012
 Uhradené dňa: 19. 11. 2012
 Preskúmané
 Vecná
 správnosť: 
 Formálna
 správnosť: 

Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola le - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, le - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Účtovný doklad/povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 30. 10. 2012

Podpis: 

Čiastková úhrada - 182,33 € - 19. 11. 2012 - PRIMA B.-lin. 3.



