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Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2025/001 

Uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
 
      Zmluvné strany  
Objednávateľ:  
Obchodné meno:   Obec Búč  
Sídlo:    Obecný úrad, Tesárska ulička 91, 946 35 Búč  
IČO:     00306398  
DIČ:     2021046654  
V zastúpení:    Ing. Ján Karkó, starosta obce  
Bankové spojenie:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
IBAN:     SK90 1111 0000 0013 6961 7056  
SWIFT (BIC):    UNCRSKBX  
(ďalej len „objednávateľ“)  
a 
Zhotoviteľ:  
Obchodné meno:   AMAZON s.r.o.  
Sídlo:     Madáchová 17, 943 60 Nána  
IČO:     36866903  
DIČ:     2022970774  
IČ DPH:    SK2022970774  
V zastúpení:    Ľudovít Tóth, konateľ  
Bankové spojenie:   ČSOB Banka, a.s.  
IBAN:     SK03 7500 0000 0040 2938 2805  
BIC:     CEKOSKBX  
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
resp.  
(ďalej len „zmluvné strany“) 

 
Preambula 

 
Zmluvné strany uzavreli dňa 07.01.2025 Zmluvu o dielo č. 2025/001 na zhotovenie diela - stavby 
„Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy Mihálya Katonu s VJM v obci Búč“ v zmysle a v rozsahu 
výkazu výmer a projektovej dokumentácie, a za podmienok dohodnutých v zmluve a ku ktorej 
uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok č. 1.  

 
 

Čl. 1. 
Predmet dodatku 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve o dielo z dôvodu zmeny 
Prílohy č. 1 – Podrobný položkový rozpočet diela, ktorý predstavuje podrobný položkový 
rozpočet s uvedením presných položiek, pričom zmena sa týka technického riešenia 
rekuperačného zariadenia, ku ktorej došlo počas realizácie diela „Rekonštrukcia a modernizácia 
základnej školy Mihálya Katonu s VJM v obci Búč“, a predmetná zmena sa nachádza v rozpočte 
pod bodom 2 – Rekuperačné vetranie telocvične, na strane 13, položka č. 48, pod kódom 
4290018107, s popisom: Rekuperačná jednotka, Qkúr.= 10 kW, Qvzd.= 720 – 2450 m³/h, P = 2 
× 0,84 kW. 
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2. Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku je dočasná nedostupnosť pôvodne projektovaného 
zariadenia na trhu, ktorá nastala v období 06–07/2025 v dôsledku výpadku dodávok zo strany 
výrobcu, pričom táto skutočnosť nebola z dôvodu administratívneho pochybenia včas 
zaznamenaná a oznámená poskytovateľovi dotácie. 

3. Zmena bola identifikovaná až pri doplnení dokumentácie k Žiadosti o platbu na základe výzvy 
Environmentálneho fondu. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodne projektovaná rekuperačná jednotka: 
Systemair Topvex FR06 EL-R-CAV 
– elektrický ohrev: 10 kW 
– objemový prietok vzduchu: 720 – 2450 m³/h 
– príkon: 2 × 0,84 kW 
– napájanie: 400 V / 50 Hz 
– hmotnosť: 275 kg 
sa nahrádza rekuperačnou jednotkou: 
Duplex 3500 Multi ECO, 
ktorá spĺňa všetky požiadavky projektovej dokumentácie a objednávateľa a zároveň dosahuje 
lepšie technické parametre, najmä: 
– tepelný výkon: 10,8 kW, 
– maximálny objemový prietok vzduchu: 3200 m³/h. 

5. Zmluvné strany konštatujú, že touto zmenou nedochádza k zníženiu technických, funkčných ani 
kvalitatívnych parametrov diela, ale naopak k ich zlepšeniu, čím sa zvyšuje energetická 
efektívnosť, prevádzkový komfort objektu a vytvára sa technická rezerva do budúcnosti. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že uvedená zmena nemá vplyv na cenu diela, lehotu jeho realizácie 
ani na ostatné zmluvné podmienky dohodnuté v Zmluve o dielo. 

7. Cena diela uvedená v článku III. bod 1 Zmluvy o dielo zostáva nezmenená. 
 

Čl IV. 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2025/001 ostávajú týmto dodatkom nedotknuté 
a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
Účinnosť nadobúda ZoD dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpísaním riadne prečítali a 
s jeho obsahom bez výhrad súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani 
za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho 
ho vlastnoručne podpisujú. 

4. Tento Dodatok je vyhotovený štyroch (4) výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 a 

zhotoviteľ 2 výtlačky. Príloha č. 1 je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých obdrží 

objednávateľ 2 a zhotoviteľ 2 výtlačky.  

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:  
Príloha č. 1 – Podrobný položkový rozpočet diela  

 
V Búči, dňa                                V Náne, dňa  
Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa: 
 
 
 
 
.............................................     .................................................  
Ing. Ján Karkó       Ľudovít Tóth  
starosta obce       konateľ 


