
 

Zmluva o dielo č. 2025/002 
uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 

 
 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ: 

Obchodné meno:  Obec Búč  

Sídlo:    Obecný úrad, Tesárska ulička 91, 946 35 Búč 

IČO:    00306398    

DIČ:    2021046654 

V zastúpení:   Ing. Ján Karkó, starosta obce 

Bankové spojenie:    

IBAN:      

SWIFT (BIC):    

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 
 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: Renostavmal s.r.o. 

Sídlo: Ul.mieru 1, 945 01 Komárno 

Oprávnený na podnikanie v zmysle 

 výpisu z OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 24597/N 

IČO: 44 786 212 

DIČ: 2022837531 

IČ DPH: SK2022837531 

V zastúpení: Miloš Kuchár, konateľ 

Bankové spojenie: VUB a.s. 

IBAN: SK36 0200 0000 0041 7672 0456 

BIC: SUBASKBX 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

resp. 

(ďalej len „zmluvné strany“) 
 
 

Úvodné ustanovenie 
 

Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného v zmysle 
Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom   obstarávaní   a o zmene   a doplnení   niektorých   zákonov,   
ktoré   objednávateľ   vykonal   v súvislosti s realizáciou zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti 
budovy kultúrneho domu v obci Búč“. 
 

Článok I.  



Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom zmluvy o dielo je úprava zmluvných podmienok medzi objednávateľom a 

zhotoviteľom pri realizácii stavebného diela „Zníženie energetickej náročnosti budovy 

kultúrneho domu v obci Búč“ (ďalej len „dielo“) 

2. Dielom sa rozumejú všetky práce a dodávky zhotoviteľa, nevyhnutné k bezproblémovej realizácii, 

k jeho ukončeniu a odovzdaniu objednávateľovi. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa uvedené dielo riadne, včas v požadovanej 

kvalite a v súlade s podmienkami tejto zmluvy, pričom bude postupovať s patričnou odbornou 

starostlivosťou. 

4. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je realizácia stavebných prác, vrátane dodávky stavebných 

materiálov podľa stavebnej projektovej dokumentácie a podrobného položkového rozpočtu 

diela, ktorý tvorí Prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

5. Prácami sa v tejto zmluve rozumejú všetky stavebné práce zhotoviteľa, dodávkami sa rozumejú 

dodávky stavebných materiálov (ďalej len práce a dodávky). 

6. Predmet zmluvy bude realizovaný len v rozsahu poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov 

objednávateľa určených na predmet zmluvy. Objednávateľ má právo pred alebo počas plnenia 

zmluvy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov práce zastaviť a odstúpiť od zmluvy bez 

sankcií a bez nároku na zaplatenie ušlého zisku. 

7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, 

že sú mu známe obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatočnými 

technickými, technologickými a personálnymi kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami 

na kvalitnú a bezproblémovú realizáciu diela. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených v tejto zmluve prevziať riadne a včas 

vykonané práce a zaplatiť zhotoviteľovi cenu do výšky vykonaných prác spôsobom podľa Čl. III. 

bod 15. 

 

Článok II. 
Čas a miesto plnenia 

 
1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ protokolárne prevezme stavenisko najneskôr 

do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou stavebných prác na diele najneskôr do 10 dní od 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v rozsahu a lehote určenom objednávateľom. 

3. Maximálna lehota realizácie predmetu zmluvy je do 6 mesiacov od odovzdania staveniska 

4. Miestom realizácie diela je: Kultúrny dom v obci Búč, 946 35 Búč č. 80. 

5. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela dôsledkom čoho je predĺženie času 

plnenia podľa bodu 3 tohto článku zmluvy.  

6. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu tzv. vyššej moci, 

zmluvné strany si dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty 

plnenia bude primerané dobe, na ktorú treba vykonanie prác prerušiť.  

 
 

Článok III. 
Cenové a platobné podmienky 

 
1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 



v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných 
okolností alebo v dôsledku legislatívnych zmien v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou 
písomného dodatku k tejto Zmluve. 
 

Cena bez DPH  562 900 Eur 
 
DPH 23%  129 467 Eur 
 
Cena celkom s DPH 692 367 Eur 
 
(Slovom: šesťstodeväťdesiatdvatisíctristošesťdesiatsedem Eur vrátane DPH) 
 

2. Podrobná špecifikácia  ceny za dielo s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená 

v prílohe č. 1 tejto zmluvy – rozpočet stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre 

riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve: 

a) oboznámil sa s miestom vykonania prác 
b) preveril miestne podmienky na stavenisku 
c) oboznámil sa s projektovou dokumentáciou stavby: Zníženie energetickej náročnosti 

budovy kultúrneho domu v obci Búč, ktorú vypracoval: Ing. František Kis, autorizovaný 
stavebný inžinier 

d) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom 
v tejto zmluve  

e) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie 
diela.  

4. Cena za  dielo uvedená v bode č. 1. tohto čl. zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, 

odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné  pri realizácii 

diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do užívania.  

5. Cena dohodnutá v bode č. 1. tohto čl. kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 

kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to 

najmä: 

a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: 
- technických normách a predpisoch platných na území SR, 
- normách a technických podmienkach uvedených v súťažných podkladoch, 
b) podmienok realizácie diela, ak sú potrebné: 
- vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie zhotoviteľom  
- vybudovanie, prevádzka, údržba a zariadenia a vypratanie staveniska, 
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií, 

s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,  
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného materiálu a stavebnej sute, 
- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby, 
- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk, 
- náklady na stráženie staveniska a stavby, 
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 
- poistenie diela, 
- colné a dovozné poplatky, 
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v nepriaznivom počasí, 



- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, 
- náklady spojené s vypracovaním plánu užívania verejných prác, 
- náklady spojené s vyplnením skúšobného a kontrolného plánu podľa § 13 zákona č. 254/1998 

Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách 
- náklady spojené s vypracovaním plánu skutočného prevedenia 

 

6. Zhotoviteľ  sa nemôže dovolávať a  uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie 

naviac prác v prípadoch: 

a) vlastných chýb, 
b) nepochopenia súťažných podkladov zapríčineným nevyužitím inštitútu vysvetlenia Súťažných 

podkladov v procese verejného obstarávania, 
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela, 
d) nedostatočnej prípravy projektu,  

 

7. Zhotoviteľ sa tiež nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu 

zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve. 

8. Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva rozsah prác a charakteristické špecifikácie 

dodávok, boli predložené súťažné podklady s výkazom výmer vrátane projektovej dokumentácie. 

9. Ak Zhotoviteľ neocenil niektorú položku v rozpočte alebo zmenil jej množstvo oproti výkazu 

výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek 

ponukovej ceny zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu. 

10. Objednávateľ je oprávnený pred realizáciou diela i v priebehu realizácie diela redukovať rozsah 

prác, prípadne zámenu materiálov oproti predmetu diela v súťažných podkladoch v rozsahu, 

ktorý je  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

11. Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zámeny materiálu a Zhotoviteľ 

je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia byť predložené 

písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na 

zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zámene dôjde až 

počas zabudovávania materiálov. Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené zástupcom 

Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto 

zmluvy. 

12. Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri realizácii diela použité iné materiály 

a zariadenia. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je 

v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady 

a nedostatky.  

13. Dodatok k zmluve môže byť uzavretý len v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov. 

14. Podkladom pre platenie budú faktúry vystavené zhotoviteľom. Faktúry budú vystavené na 

základe skutočne vykonaných a objednávateľom odsúhlasených prác a dodávok.  

15. Dohodnutá cena diela uvedená v čl. III. bod 1 tejto zmluvy bude zhotoviteľom fakturovaná 

objednávateľovi nasledovne: 

- po vykonaní cca. 60,00 %  z hodnoty diela 
- po vykonaní ďalšej cca. 20,00 % z hodnoty diela 
- po odovzdaní celého diela,  

v súlade s možnosťami financovania vyplývajúcich zo ZoNFP. 

16. Preddavky (zálohy) objednávateľ neposkytuje. 

17. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že zhotoviteľ doručí objednávateľovi v papierovej verzii a v 

elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu súpis vykonaných prác a 

dodávok v príslušnom období za ktoré vystavuje faktúru (ďalej len Súpis prác). Objednávateľ sa 

zaväzuje skontrolovať práce a dodávky podľa daného Súpisu prác najneskôr do troch pracovných 



dní po jeho doručení. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť na 

skontrolovanie vykonaných prác a dodávok podľa Súpisu prác. Výsledok kontroly bude 

zaznamenaný v preberacom protokole (ďalej len Protokol). Ak objednávateľ v Protokole odsúhlasí 

vykonané práce a dodávky podľa Súpisu prác, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru na cenu 

prác a dodávok odsúhlasených v Protokole. Ak majú vykonané práce a dodávky podľa Súpisu prác 

závady, nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru skôr, ako tieto závady odstráni a 

objednávateľ v Protokole potvrdí riadne vykonanie prác a dodávok podľa Súpisu prác. 

18. Zhotoviteľ po potvrdení vykonaných prác a dodávok objednávateľom, doručí faktúry do 3 dní 

objednávateľovi.  

19. Po riadnom ukončení a protokolárnom odovzdaní celého diela v súlade s touto zmluvou a po 

odstránení všetkých závad a nedorobkov obsiahnutých v preberacom protokole objednávateľ 

uhradí konečnú faktúru vystavenú zhotoviteľom.  

20. Faktúry, ktoré predloží zhotoviteľ objednávateľovi musia byť predložené v štyroch originálnych 

rovnopisoch a musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle príslušných platných 

právnych predpisov SR, najmä nasledovné údaje: 

- označenie a číslo faktúry, konštantný a variabilný symbol faktúry, 
- dátum vystavenia faktúry, dátum dodania prác/tovarov/služieb a dátum splatnosti faktúry, 
- obchodné meno a adresu objednávateľa a zhotoviteľa, ich IČO, DIČ, IČ DPH a údaj o zápise v 

OR vrátane spisovej značky, 
- predmet plnenia podľa potvrdeného Súpisu prác, 
- fakturovanú cenu bez DPH, sadzbu DPH, čiastku DPH a celkovú cenu s DPH, 
- označenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objednávateľa a zhotoviteľa 
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa. 

21. Neoddeliteľnou prílohou faktúr bude objednávateľom a zhotoviteľom potvrdený súpis 

vykonaných prác a dodávok ako Príloha č. 1 k faktúre (predkladá sa aj elektronicky vo formáte 

.xls/.xlsx) 

22. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ 

je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie 

splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

Opravená faktúra musí byť doručená objednávateľovi do 2 pracovných dní. 

23. Objednávateľ je povinný zaplatiť fakturovanú čiastku v dohodnutej lehote splatnosti do 30 

(slovom tridsať) kalendárnych dní. 

Článok IV.  
Stavebný denník 

 

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, do ktorého je povinný 

zapisovať všetky dôležité skutočnosti realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zapisovať 

predovšetkým údaje o časovom postupe realizácie diela, o kvalite prác a dodávok, o prípadných 

odchýlkach od projektovej dokumentácie, o dôvode odchýlky a o klimatických podmienkach 

ovplyvňujúcich realizáciu diela. Ďalej je povinný zaznamenávať všetky podstatné udalosti, 

ktoré sa stali na stavenisku v súlade s príslušnými právnymi predpismi, udalosti o vykonaní 

štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich priebeh 

realizácie diela. 

2. Zhotoviteľ je povinný riadne viesť stavebný denník v samostatnej knihe na to určenej. Stavebný 

denník musí byť nepretržite uložený na stavenisku. Všetky listy stavebného denníka musia byť 

očíslované. Stavebný denník musí obsahovať originálne listy a dve očíslované oddeliteľné kópie 

každého listu – jeden pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa. Zhotoviteľ odovzdá pravidelne 

jeden krát za mesiac jednu kópiu zapísaných listov stavebného denníka objednávateľovi. 

3. Stavebný denník bude viesť a podpisovať stavbyvedúci a to odo dňa prevzatia staveniska až do 



ukončenia realizácie diela a jeho protokolárneho odovzdania. 

4. Zápisy  v stavebnom  denníku  musia  byť  označené  dátumom  zápisu,  musia  byť  čitateľné  

a zrozumiteľné a realizované vždy v ten deň, keď boli realizované práce a dodávky, resp. nastali 

okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami v stavebnom denníku 

nesmie byť vynechané voľné miesto. Stavbyvedúci zabezpečí, aby do stavebného denníka robili 

zápisy len oprávnené osoby. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnenými vykonávať záznamy do 

stavebného denníka len štatutárny zástupca objednávateľa, ním splnomocnená osoba, alebo 

príslušný orgán štátnej správy. 

5. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom v stavebnom denníku, ktorý urobili uvedené oprávnené 

osoby, je povinný k tomuto zápisu pripojiť svoje vyjadrenie s uvedením dôvodu nesúhlasu a 

pripojiť svoj podpis. Vyjadrenie musí urobiť najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, kedy k 

zápisu došlo a v ten deň to oznámiť objednávateľovi. V prípade, že sa stavbyvedúci v stanovenej 

lehote písomne nevyjadrí, znamená to, že so zápisom bez výhrad súhlasí. 

6. Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku urobeným 

zhotoviteľom, resp. inými oprávnenými osobami najneskôr  do  piatich  pracovných  dní po  

dni zápisu  a po  oznámení stavbyvedúceho o zápise. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebný denník do jeho odovzdania chrániť pred poškodením, zničením 

alebo stratou. V opačnom prípade, sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi všetky škody, ktoré boli 

spôsobené jeho poškodením, zničením alebo stratou. 

8. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi spoločne so všetkými 
dokladmi pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. 

9. Povinnosť  viesť  stavebný  denník  zaniká  protokolárnym  odovzdaním  a prevzatím  riadne  
vykonaného  diela v súlade s touto zmluvou. 

 

Článok V.  
Stavenisko 

 
1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že staveniskom je priestor, ktorý je objednávateľom počas 

realizácie diela určený na vykonávanie stavebných prác a na umiestnenie nevyhnutného 

zariadenia staveniska. 

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí uskladňovanie stavebných 

materiálov, dopravných a iných zariadení potrebných na realizáciu diela mimo priestorov 

staveniska. 

3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko ku dňu začatia realizácie diela, teda ku dňu 

účinnosti tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom termíne. 

4. Po prevzatí staveniska je zhotoviteľ povinný zoznámiť sa s rozmiestnením a s trasami 

prípadných podzemných a nadzemných vedení na stavenisku, s rozmiestnením verejnej 

zelene a s inými cudzími objektmi a vecami v okolí staveniska a tieto buď vhodným spôsobom 

bez poškodenia preložiť alebo chrániť, aby počas celej doby realizácie diela nedošlo k ich 

poškodeniu. 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že: 

- bude mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb 

vykonávajúcich stavebné práce a dodávky, 

- zabezpečí stavenisko tak, aby neprišlo k ohrozeniu života a zdravia osôb, označí stavenisko s 

uvedením potrebných údajov o realizácii diela a vypracuje v písomnej forme režimové 

opatrenia na stavenisku, pričom v jednom vyhotovení ich pred zahájením realizácie diela 

predloží objednávateľovi, 

- bude využívať vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných materiálov a 

dodávok, na odvoz  stavebného  odpadu  a  na  prístup  vozidiel  zdravotníckej  pomoci  a 



požiarnej  ochrany,  ktorý v prípade potreby bude čistiť a udržiavať v stave spôsobilom na 

používanie, pričom tento vjazd pred protokolárnym odovzdaním uvedie do pôvodného 

stavu, 

- zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku a bezpečné uloženie stavebných materiálov, 

stavebných mechanizmov a dodávok, 

- zabezpečí bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, bezpečnosť a ochranu 

zdravia osôb na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochranu životného prostredia podľa 

právnych predpisov SR, 

- zabezpečí priebežné upratovanie staveniska, uskladňovanie, odvoz a likvidáciu odpadov zo 

svojej činnosti pri plnení predmetu zmluvy podľa všeobecných právnych predpisov 

vzťahujúcich sa na odpad, 

- poskytne súčinnosť a bude riadiť svojich subdodávateľov na stavbe z hľadiska koordinácie 

nadväzujúcich prác a ochrany prác na diele pred poškodením alebo zničením. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na stavenisku bude po celý čas realizácie diela projektová 

dokumentácia overená stavebným úradom, potrebná na realizáciu stavby a na výkon štátneho 

stavebného dohľadu. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady na stavenisku stavbyvedúceho, ktorý 

bude organizovať, riadiť, koordinovať a zodpovedať za realizáciu Projektu a bude viesť evidenciu 

v stavebnom denníku. 

8. Stavbyvedúci bude okrem povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a z právnych predpisov 

platných na území SR, vykonávať aj oprávnenia uvedené v tejto zmluve a to predovšetkým: 

- určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností v objekte 

staveniska a na realizácii diela, 

- dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb 

v objekte staveniska a na realizácii diela, 
- preberať   dodávky   stavebných   materiálov,   zisťovať   ich   vhodnosť   a   určovať   ich   

umiestnenie a uskladnenie v objekte staveniska, 
- dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností v objekte staveniska 

a na realizácii diela, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné, 
- koordinovať poradie stavebných prác a iných činností pri realizácii diela, 
- vykázať cudziu alebo neoprávnenú osobu z objektu staveniska. 

9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vo všetkých 

priestoroch staveniska a zabezpečí na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami. 

Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať protipožiarne a hygienické predpisy a zabezpečiť ich 

dodržiavanie všetkými pracovníkmi a subdodávateľmi zhotoviteľa. 

10. Objednávateľ je oprávnený vykázať z objektu staveniska ktoréhokoľvek pracovníka zhotoviteľa, 

či subdodávateľa, pokiaľ tento poruší ustanovenia tejto zmluvy, bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci, požiarnu bezpečnosť a protipožiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlúchne pokyny 

objednávateľa. 
 

Článok VI.  
Osobitné dojednania 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky odborné práce budú vykonávané pracovníkmi zhotoviteľa alebo 

jeho subdodávateľov s odpovedajúcou kvalifikáciou v danej oblasti. Na žiadosť objednávateľa je 

zhotoviteľ povinný neodkladne predložiť doklad o kvalifikácii uvedených pracovníkov. 

3. Prípadnú zmenu subdodávateľa je zhotoviteľ povinný v predstihu písomne odsúhlasiť so 

zástupcom objednávateľa, pričom každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky § 32 ods. 1. 



zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších zmien a doplnkov ohľadom zápisu subdodávateľa do registra konečných 

užívateľov výhod. Bez odsúhlasenej zmeny môže objednávateľ zastaviť stavebné práce, prípadne 

pokladať neodsúhlasenú zmenu poddodávateľa za podstatné porušenie zmluvných vzťahov. 

4. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu a preverenie prác, ktoré budú v ďalšom 

štádiu stavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a to najneskôr 2 pracovné dní vopred. V 

prípade, že tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli 

v ďalšom štádiu stavby zakryté, alebo sa stali neprístupnými a to na svoje nebezpečenstvo a 

náklady. Pokiaľ sa objednávateľ v termíne uvedenom vo výzve, ktorá mu bola riadne a včas 

doručená, na kontrolu nedostaví, bude sa mať za to, že objednávateľ práce odsúhlasil a 

zhotoviteľ môže pokračovať v realizácii diela. To však zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za 

skryté závady, ktoré sa zistia dodatočne. Uvedený postup sa vzťahuje i na skúšku technológií 

ktoré budú v ďalšom štádiu stavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného položkového rozpočtu diela 

vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu a zároveň sa zaväzuje predkladať v elektronickej 

verzii vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu aj každú zmenu podrobného položkového 

rozpočtu diela, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. 

6. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť dielo a ktorúkoľvek jeho budúcu časť a dodaný 

stavebný materiál proti strate, krádeži, poškodeniu alebo zničeniu. Po celú dobu realizácie diela 

až do dňa jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom a odstránenia všetkých 

závad a nedorobkov  v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ v plnej miere zodpovedný za stratu, 

krádež, poškodenie alebo zničenie diela, či ktorejkoľvek jeho budúcej časti. 

7. Zhotoviteľ je povinný byť poistený v komerčnej poisťovacej spoločnosti poskytujúcej poistné 

služby na území SR proti možným škodám spôsobeným jeho činnosťou a jeho pracovníkmi a 

pracovníkmi jeho subdodávateľov a to počas realizácie predmetu zmluvy vo výške min. 100 % 

z ceny diela uvedenej v čl. III. bod 1. tejto zmluvy (cena bez DPH), čo preukáže objednávateľovi 

najneskôr ku dňu účinnosti tejto zmluvy predložením potvrdenia o úhrade poistného, a v prípade 

úhrady poistného v mesačných alebo štvrťročných splátkach priebežne, až do ukončenia 

realizácie predmetu diela. 

8. Objednávateľ má právo kedykoľvek kontrolovať priebeh vykonávania diela a dodržiavanie, resp. 

neporušovanie podmienok tejto zmluvy. 

9. Zhotoviteľ má povinnosť pri vykonávaní predmetu diela podľa tejto zmluvy rešpektovať 

jestvujúce konštrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie sú a nebudú predmetom 

vykonávaného diela a z toho dôvodu nesmú byť plnením predmetu zmluvy dotknuté. 

10. V prípade, že objednávateľ zistí, že realizácia diela je vykonávaná nekvalitne, teda v rozpore s 

dojednaniami obsiahnutými v tejto zmluve, zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne zabezpečiť 

nápravu a obnoviť riadnu kvalitu prác a dodávok na svoje náklady a to najneskôr do termínu 

protokolárneho odovzdania diela. 

11. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 

zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu 

zmluvného partnera. Zároveň sa zaväzujú, že uvedené informácie použijú iba na plnenie 

podmienok tejto zmluvy a nepoužijú ich na iné účely. Toto ustanovenie sa však nevzťahuje na 

obchodné a technické informácie, ktoré sú dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner 

nechráni zodpovedajúcim spôsobom.  

12. Táto zmluva je uzatváraná v súlade so ZoNFP, čo zhotoviteľ berie na vedomie. Zmluvné strany sa 

súčasne zaväzujú umožniť poskytovateľovi NFP vykonávanie kontroly a použitia predmetu 

zmluvy.  

13. Z dôvodu, že predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov NFP, bude zhotoviteľ povinný 



strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu zmluvy, kedykoľvek 

počas platnosti a účinnosti ZoNFP, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných 

podmienok k ZoNFP. 
 

Článok VII.  
Odovzdanie a prevzatie diela 

 

1. Predmet diela musí byť po ukončení kompletný, musí spĺňať funkčné a platnými normami 

predpísane vlastnosti. Stavenisko musí byť po ukončení prác vypratané a čisté. 

2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 10 dní vopred termín 

protokolárneho odovzdania diela. 

3. Objednávateľ je povinný od zhotoviteľa najneskôr do troch dní od termínu stanoveného 

zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať. 

4. Oprávnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotoviteľa je štatutárny zástupca 

zhotoviteľa, ktorý dielo odovzdá za účasti stavbyvedúceho. 

5. Oprávnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednávateľa je štatutárny zástupca 

objednávateľa za účasti ďalšej osoby určenej objednávateľom. 

6. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a pri preberacom konaní objednávateľovi predložiť a odovzdať: 

- dokumentáciu k zapracovaným zmenám podľa skutočného vykonania diela, 
- platné atesty, platné prehlásenia o zhode, platné certifikáty, záručné listy a návody k obsluhe, 
- stavebný denník, 
- doklady o likvidácii odpadu, 
- zápisy osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov, 
- zápisy o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác, 
- atesty požiarnej odolnosti konštrukcií a zariadení, 
- doklady k inštalovaným zariadeniam a spotrebičom, ak relevantné 
- doklady preukazujúce splnenie požiadaviek spojených s princípom „výrazne nenarušiť“ 
- iné doklady alebo podklady, ktoré sa všeobecne vyžadujú a súvisia s vykonávaním diela. 

 

Bez týchto dokladov sa bude mať za to, že dielo je nedokončené a neschopné odovzdania a to až 
do doby splnenia uvedenej podmienky. 

7. O priebehu  odovzdania  a  prevzatia  diela  objednávateľ  vypracuje  záverečný  preberací  

protokol, v ktorom bude okrem iného uvedený súpis všetkých zistených závad a nedorobkov 

s uvedením dohodnutého termínu ich odstránenia. Záverečný preberací protokol podpíše 

zhotoviteľ i objednávateľ. 

8. Pokiaľ objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť v záverečnom preberacom 

protokole svoje dôvody. 

9. Dielo bude považované za ukončené až po ukončení všetkých prác, ktoré sú obsahom tejto 

zmluvy a po odstránení všetkých závad a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom 

protokole a v kolaudačnom rozhodnutí. 

10. Objednávateľ nemá povinnosť dielo prevziať až do doby, pokiaľ zhotoviteľ neodstráni všetky 

zistené závady alebo nedorobky. 

11. Objednávateľ nemá povinnosť dielo prevziať, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo 

staveniska odstránený vzniknutý odpad a zvyšný materiál zhotoviteľa nie je uložený na mieste 

určenom objednávateľom. 

12. V prípade rozporov medzi objednávateľom a zhotoviteľom ohľadne zistených závad a 

nedorobkov, je zhotoviteľ povinný neodkladne zabezpečiť odborné vyjadrenie tretej osoby – 

nezávislého autorizovaného odborníka. Ak objednávateľ do piatich pracovných dní od jeho 

predloženia písomne vyjadrí súhlas s jeho odborným vyjadrením, bude to znamenať, že 

predmetná závada bola odstránená. V prípade jeho nesúhlasu, je povinný zabezpečiť odborné 



vyjadrenie ďalšieho nezávislého autorizovaného odborníka.  

 

Článok VIII. 
Ochrana životného prostredia 

 
1. Pri stavebnej činnosti treba v maximálnej miere rešpektovať všetky predpisy týkajúce sa ochrany 

životného prostredia, pričom sa treba riadiť najmä ustanoveniami Zákona o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov a vykonávacím predpisom tohto zákona č. 24/2003 Z.z. a príslušnou legislatívou, 

zohľadňujúcou požiadavky podľa jednotlivých zložiek životného prostredia. 

2. Povinnosťou uchádzačov je oboznámiť sa so všetkými požiadavkami a obmedzeniami 

vyplývajúcimi z vyjadrení príslušných štátnych orgánov ochrany prírody a krajiny a tieto zahrnúť 

do Navrhovanej zmluvnej ceny. 

3. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia pre splnenie všetkých uvedených predpisov a pravidiel pre 

ochranu životného prostredia. V priestore Staveniska alebo v pracovnom priestore nebude 

akceptované akékoľvek znečistenie. Budú zavedené nevyhnutné bezpečnostné opatrenia na 

prevenciu takéhoto znečistenia a ich plnenie bude bez výnimiek vyžadované. 

4. Zhotoviteľ použije technologické postupy výstavby, ktoré budú zaručovať nevyhnutnú záruku 

prevencie ekologického dopadu nadmerného hluku, prachu, vibrácií atď. na pracovníkov, 

miestnych obyvateľov, a pod. Preventívne opatrenia budú realizované aj pozdĺž prepravných trás. 

5. Zhotoviteľ bude pri nákupe materiálov brať do úvahy nielen ich cenu a kvalitu, ale taktiež ich vplyv 

na životné prostredie počas výrobného procesu. 

6. Zhotoviteľ je povinný v priebehu stavby obmedziť škodlivé vplyvy pracovných činností a ich 

dôsledky na životné prostredie. Jedná sa predovšetkým o hluk, znečisťovanie ovzdušia, 

znečisťovanie komunikácií, znečisťovanie vody a ochranu zelene. 

7. Na Stavenisko nesmú byť privážané a ani na ňom na akýkoľvek účel používané nebezpečné látky, 

pokiaľ Zhotoviteľ nedostal v predstihu písomné povolenie Stavebného dozoru stavby a pokiaľ 

nemá nevyhnutné oprávnenie. Poloha každého skladu a zásobárne nebezpečných látok na 

Stavenisku musí byť písomne schválená Stavebným dozorom. 

8. Pri manipulácii s nebezpečnými látkami Zhotoviteľ zabezpečí všetky opatrenia v súlade s platnými 

právnymi predpismi a splní všetky povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, v prvom 

rade zo zákona o odpadoch. 

9. Zhotoviteľ nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného úradu, podľa zákonov 

SR o ochrane životného prostredia a ostatnej súvisiacej platnej legislatívy, inštalovať žiadne pece, 

bojlery alebo iné podobné agregáty resp. zariadenia pracujúce na báze akéhokoľvek paliva, ktoré 

môže produkovať škodliviny znečisťujúce ovzdušie. Zhotoviteľ nebude na Stavenisku páliť žiadny 

stavebný odpad, alebo iné materiály. 

10. Zhotoviteľ bude vykonávať svoju stavebnú činnosť tak, aby minimalizoval ich vplyv na pozemné 

komunikácie v rámci a okolo staveniska. Zaťaženie všetkých nákladných vozidiel využívaných pre 

prepravu materiálov a zariadení neprekročí zákonné obmedzenia stanovené Ministerstvom 

dopravy, výstavby, regionálneho rozvoja SR. Preprava materiálu a zariadenia bude vykonávaná v 

súlade s platnou legislatívou. 

11. Má sa za to, že všetky náklady spojené s uvedenými opatreniami na ochranu životného prostredia 

sú zahrnuté v Navrhovanej zmluvnej cene Zhotoviteľa. Všetky prístroje a zariadenia na kontrolu 

životného prostredia obstarané Zhotoviteľom zostanú jeho majetkom a budú odstránené po 

ukončení Zmluvy. 

12. Požiadavky na ochranu prírody a krajiny sú predovšetkým definované v zákone č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Pokiaľ sa výstavba bude vykonávať v 



území, kde platí zvýšená ochrana prírody, požaduje sa, aby sa výkopové práce vykonávali ručne z 

dôvodu, aby ťažké mechanizmy nemohli zdevastovať životné prostredie a aby pri terénnych 

prácach nedošlo ku znečisteniu povrchových a podzemných vôd látkami škodiacimi vodám z 

používaných mechanizmov. Zhotoviteľ v územiach so zvýšenou ochranou životného prostredia 

zabezpečí dôsledné dodržiavanie obvodu Staveniska. Pri prácach nemôže dôjsť k poškodeniu 

chránených stromov a chránených biotopov v blízkosti stavby. 

 

Článok IX. 
Nakladanie s odpadmi 

 
1. Z hľadiska nakladania s odpadmi je potrebné riadiť sa ustanovením zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o 

odpadoch, ďalej Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení 
vyhlášky č. MŽP SR 320/2017 Z.z. Je treba vziať do úvahy aj Všeobecné záväzné nariadenie o 
nakladaní s komunálnym odpadom a ostatným odpadom. Toto nariadenie je vydávané v 
jednotlivých regiónoch a vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 
povinnosti v znení neskorších predpisov.  

2. Evidencia odpadov bude vedená podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Za 
zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedný Zhotoviteľ. Jednotlivé odpady budú 
zhromažďované oddelene podľa druhov na príslušných miestach alebo v príslušných 
zhromažďovacích prostriedkoch a budú odvážané a zneškodňované oprávnenými osobami. 

3. Zhotoviteľ je povinný recyklovať všetok použiteľný odpad, len ostatný prebytočný materiál (odpad) 
bude uložený mimo Staveniska na autorizovaných skládkach, a to v súlade s platnou slovenskou 
legislatívou o nakladaní s odpadmi, najmä so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa 
ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. MŽP SR 320/2017 Z.z . Uvedené nemá vplyv na 
povinnosť Zhotoviteľa dodržiavať povinnosti vyplývajúce z metodických príručiek Ministerstva 
životného prostredia SR a Ministerstva dopravy SR uvedených nižšie v tomto článku zmluvy. 

4. Zhotoviteľ si určí skládku podľa vlastného uváženia. Ponuková cena za odvoz a uskladnenie 
zeminy/sute v rámci jednotlivých stavebných objektov bude pevná a nebude ju možné meniť v 
závislosti na vzdialenosti skládky od Staveniska. 

5. K preberaciemu konaniu Diela Zhotoviteľ predloží orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva doklady s uvedením množstiev vzniknutého odpadu a zákonný spôsob jeho 
zhodnotenia, resp. zneškodnenia. 

6. Poplatky za uloženie odpadov sa riadia zákonom NR SR č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie 
odpadov, v znení neskorších predpisov.  

7. Navrhovaná zmluvná cena bude zahŕňať všetky poplatky za naloženie, odvoz a uloženie odpadov 
na skládkach odpadov alebo náklady na iné nakladanie a manipuláciu s odpadmi v súlade s 
účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

8. Zemina určená na spätný zásyp bude dopravovaná a skladovaná na medziskládkach zriadených 
Zhotoviteľom.  

9. Riadené skládky pre uloženie prebytočnej zeminy, sute a ostatného odpadu si uchádzač/Zhotoviteľ 
zaistí sám. 

10. Z dôvodu ochrany prostredia Zhotoviteľ je povinný pri demolačných prácach zamedziť vzniku 
nadmernej prašnosti napr. nasýtením prašných miest v priestore určenom k demolácii vodou, 
eventuálne vytvorením vodnej clony, a pod. 
 

Článok X.  
Zmluvné pokuty 

 



1. V prípade, že zhotoviteľ nevykoná dielo riadne a včas a neodovzdá ho v požadovanej kvalite a 

v stanovenom termíne podľa bodu 3. Článku II. tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu v čiastke 0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podľa bodu 1. 

Článku III. tejto zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania. Toto ustanovenie sa vzťahuje 

aj na čiastkové plnenia. Týmto nie je dotknutá náhrada škody podľa § 373 a nasl. Obchodného 

zákonníka, ktorá vznikne v dôsledku omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela.  

2. V prípade, že zhotoviteľ nevyprace stavenisko v súlade s podmienkami podľa tejto zmluvy, 

uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu v čiastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny 

diela podľa bodu 1. Článku III. tejto  zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania. 

3. V prípade omeškania s odstraňovaním závad a nedorobkov zistených pri záverečnom 

protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 9 Článku VII. tejto zmluvy sa zhotoviteľ 

zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v čiastke 0,1 % (slovom jedna desatina 

percenta) z ceny diela podľa bodu 1. Článku III. tejto zmluvy za každý začatý kalendárny deň 

omeškania. 
4. Zmluvná pokuta je splatná dňom uvedeným na faktúre, ako deň splatnosti. 
5. Vznikom povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu nezaniká povinnosť zaistená zmluvnou pokutou a 

ani nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Zmluvné pokuty sa do 

výšky škody nezapočítavajú. 

Článok XI.  
Záruka 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

2. Poskytnutou zárukou zhotoviteľ ručí, že predmet zmluvy bude mať po celý čas trvania záručnej 

doby vlastnosti stanovené touto zmluvou a zároveň sa zaväzuje, že po celý čas trvania záručnej 

doby bude dielo plne funkčné a spôsobilé na riadne využívanie. 
3. Poskytnutá záruka diela je 60 mesiacov (slovom šesťdesiat mesiacov) odo dňa jeho 

protokolárneho odovzdania a prevzatia a ukončenia diela podľa bodu 9 Článku VII. Tejto zmluvy. 
4. Zhotoviteľ po dobu trvania záručnej doby uvedenej v predchádzajúcom odseku zodpovedá za 

všetky závady, ktoré sa pri užívania diela vyskytnú alebo ktoré zistí objednávateľ a ktoré bude 

reklamovať s výnimkou závad podľa bodu 15 tohto článku. 
5. Zhotoviteľ preberá záruku podľa všeobecne platných podmienok v SR a v Európskej únii. 
6. Objednávateľ je povinný závady po ich zistení bez zbytočného odkladu písomne reklamovať, 

pričom uvedie o akú závadu sa jedná. 

7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 (slovom tri) pracovných dní po doručení reklamácie 

písomne doručiť objednávateľovi oznámenie o prijatí reklamácie, o jej uznaní a o lehote 

odstránenia závady. 

8. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom aj reklamácia 

preukázateľne odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej doby sa považuje za 

uplatnenú v záručnej dobe. 

9. V prípade uplatnenia reklamácie objednávateľom u zhotoviteľa sa predlžuje záručná doba na tú 

časť vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla závada, o dobu vybavenia reklamácie. 

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať reklamáciu na jeho adrese uvedenej v úvode tejto zmluvy, alebo v 

prípade zmeny adresy zhotoviteľa na novej adrese. Každú zmenu adresy sa zhotoviteľ zaväzuje 

neodkladne oznámiť objednávateľovi. 

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do piatich (slovom päť) 

pracovných dní. 
12. V prípade,  že  zhotoviteľ  v lehote  do  3  (slovom  tri)  pracovných  dní  nedoručí  objednávateľovi  

rozhodnutie o vybavení reklamácie, má sa za to, že reklamáciu v plnom rozsahu uznal. 
13. Zhotoviteľ je povinný reklamovanú závadu v dohodnutom termíne odstrániť. V prípade, že sa 



jedná o závadu, ktorá bude objednávateľovi brániť v prevádzke diela, alebo bude mať povahu 

havárie, je zhotoviteľ povinný začať s jej odstraňovaním do 24 hodín (slovom dvadsaťštyri hodín). 

14. Ak objednávateľ v prípade uznania reklamácie oznámi lehotu, v rámci ktorej má byť 

reklamovaná závada diela odstránená a zhotoviteľ reklamovanú závadu v tejto lehote 

neodstráni, má objednávateľ právo dať reklamovanú závadu odstrániť tretej osoby, pričom 

zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť všetky náklady, ktoré vznikli v súvislosti s jej odstránením. 

15. Ako reklamácia nebudú uznané závady, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá v zmysle ustanovenia 

§ 563 v spojení s ustanovením § 431 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov. Týmto nie sú dotknuté závady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného 

zákonníka a závady na dodaných jednotlivých častiach a súčiastkach diela. 

 

Článok XII.  
Nadobúdanie vlastníctva 

 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že vlastníkom diela je od samého začiatku realizácie diela 

objednávateľ. Do odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v súlade s touto 

zmluvou znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ. 

2. Zhotoviteľ je vlastníkom vecí určených na vykonanie diela, najmä stavebného materiálu, ktorý je 

povinný zabezpečiť pred krádežou alebo pred poškodením a zostáva ich vlastníkom až do doby, 

kedy sa spracovaním stanú súčasťou predmetu diela. 

3. Do prevzatia riadne vykonaného diela v súlade s touto zmluvou objednávateľ nezodpovedá za 

škodu spôsobenú na diele. Za škodu zodpovedá objednávateľ len v prípade, že ju sám zavinil. Za 

škodu na diele zodpovedá zhotoviteľ aj v prípade, že škodu spôsobia tretie osoby. 

 

Článok XIII.  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú v zmysle bodov 1. až 3. Článku II. 
2. Pri riešení vzájomných vzťahov zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa 

použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov. 

3. Prípadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy, sa budú 

zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody. V prípade, že k dohode nedôjde, 

spory budú riešené podľa slovenského právneho poriadku na príslušnom súde Slovenskej 

republiky. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo zmluvných strán môže od tejto zmluvy odstúpiť v 

prípade, že druhá strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto 

zmluvy. Pod podstatným porušením sa rozumie predovšetkým: 

- nesplnenie dohodnutých priebežných termínov a konečného termínu ukončenia diela, 
- nedodržanie cenových a platobných podmienok stanovených v tejto zmluve, 
- nedodržanie kvalitatívnych a technických parametrov a podmienok realizácie diela 

stanovených v tejto zmluve, 
- zabudovanie iného materiálu alebo zariadenia aké sú uvedené v ponuke bez súhlasu verejného 

obstarávateľa,  
- nenahlásenie zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, 
- nepredloženie dokladu o úhrade poistného proti možným škodám spôsobeným jeho 

činnosťou. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pri porušení zmluvnej povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy je 



poškodená strana oprávnená účtovať druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 5 % 

z celkovej ceny uvedenej v čl. III. bod 1.  

6. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradí povinná strana nezávisle od toho, 

či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktoré možno vymáhať 

samostatne. 

7. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné ak budú riadne podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a 

potvrdené odtlačkami pečiatok oboch zmluvných strán. 

8. Objednávateľ si v rámci záväzkového vzťahu so zhotoviteľom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek 

sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy 

medzi objednávateľom a zhotoviteľom, a výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného 

obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z 

obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.  

9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa 

dohodli, že prvé zverejnenie zmluvy zabezpečí objednávateľ. 

10.  Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali  a s jej 

obsahom bez výhrad súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju 

vlastnoručne podpisujú. 

11.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:  

Príloha č. 1 - Podrobný položkový rozpočet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formáte 
MS EXCEL na elektronickom médiu 
Príloha č. 2 – Predbežný časový a finančný harmonogram realizácie prác 
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov 

Príloha č. 4 - Kópia poistnej zmluvy 
 

V Búči, dňa .........................    V Komárne, dňa ................... 

Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa: 

  

.............................................    ................................................. 
Ing. Ján Karkó                                                                           Miloš Kuchár 
starosta obce                                                                            konateľ 
 


