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| Dodéavatel: (IC0) 34096116 |

| 8pecialne cestné prace | &is |
| KOREKT sro | |
| Rolnickej Skoly 873 | l
| 945 01 KOMARNO TTmTTTTTmm e em |
| Odberatel: (1&0) 00306398
Pefias.tstav: DEXIA SLOVENSKO Obecny urad Buc

¢.ustu/kéd: 3860245001/5600

I |
| | I
| |
| IBAN: | |
| BIC: | 946 35 BGC |
| DIE: 2020399612 i
| IC DPH: SK2020399612 | pI€: --- |
| Stredisko: 000002 | 1€ DPH 1
| mimm e R S S R TS S S T m T m T E T T T |
| HS-objednavka ¢./zo dha: | Datum splatnosti: 09.07.2011 |
| pisomna | Forma uhrady: PP
| Dodaci list &.: SUPIS PRAC | DAtum vyhotovenia: 09.06.2011 |
| Skupina: 1 | Datiova povinnost: 09.06.2011 |
| Spésob dopravy: [, = dod.tovaru, sluzby,prij.platby j
i !
| Okresny sad Nitra |
| odd.:sro vlioika &.7/N |
RIS I
|. kturujeme Vam: | Cena Mnozstvo Dan Celkom (EUR) |
| S oo mmmmmmmmmmmmmmmm S SSmmSSSSTSmSSoSSTTmTITmTTTIITTETTTTTTT 1
| realizaciu prac "Uprava plochy
| domu smatku BGC zo zamkove] |
| dlazby" 2503,57 1,00 20% 2503,57 |
[ e e |
| Celkom za sadzbu 20 % 2503,57 + 500,71 = 3004,28 |
| 7a celkovi cenu s DPH 2503,57 + 500,71 = 3004, 28 |
| —_— |
G mesmemmarsesee TSRS R T |
| *Konverzny kurz: 1EUR=30, 1260SKK Informativne celkom: 90506, 94 SKK*

V pripade nedodrZania terminu splatnosti sme nuteni udtovat penédle vo

-

vyike 0.05 % za kaidy den omedkania.

Vystavil: V.Fabrikova
Tel.:035/7741680 Fax:035/7741530
E-mail:korekt korekt.sk

WWW: www. korekt.sk

(PSSHMY070039) Program firmy {(c) MRP-Company spol. s r.o., Razusova 91, 977 01 Brezno

Faktara ¢.: ;3/://6’/7

Dodlo dia: .......... & ﬁif”. o
Uhradenédﬁa:"nu"“n“““}““"“""“m“u”""“"
Preskumpané

Predbeind finanénd kontrola:

Finanéna kontrolaje - nie je v stlade so schvalenym rozpoftom,
uzatvorenymi zmluvami 3 so vieobecno zavaznymi pravnymi
predpismi, {splfia - nespifa podmienky hospodarnosti,
efektivnosti a uCelnosti.

Vecaf‘é . Uttovny d%l}ladpovorujem - nepovolujem uhg#it.

SPrAVAOSE: Luvivmisssmssnslanimmmssssresmsnsesssangfossmssins L I . i

bortilti Datum: é ............. 7? POUPIS: ooeiferrserninsssecersicfrorsasnnns
SPrAVROSE: vl
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KRYCI LIST CERPANIA

Obdobie: 26.5.-6.6.2011

Nazov stavby Uprava plochy domu smutku Baé& zo zamkovej diazby JKSO

Nazov objektu ECO
Miesto BUE, cintorin- dom smutku
ICO IC DPH

Objednavatel Obec Bu¢

Projektant

Zhotovitef Spec.cestné prace KOREKT s.r.0. Komarno 34096116 SK2020399612

- Rozpocet Eislo Spracoval Dna
I | [ing Nagy | L |

Naklady ¢erpania vEUR

A Zakladné rozp. nakiady B |Dopinkové naklady C Vedlaj$ie rozpoctové naklady
.1 -;{_S;iDadévky 1 246,30 | 8 |Prace ceztas 0,00 |[13|Zariad. staveniska il &00%' 0,00
2| iMontaé 1 257,27 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 (14 Mi;ostav. doprava 0,00% I 0,00
3 PSVIDodévky 0,00 |10 Kulturna pamiatka 0,00 15;Uzemné vplyvy 0,00% 0,00
(4] |Montaz 0,00 |11 0,00 |16|Prevadzkové vpiyvy | o00% 0,00
5|"M" |Dodavky 0,00 - ‘: 17|Ostatné - | 0,00% o‘o[_)—
6| Montaz 0,00 o 18|VRN z rozpoétu 0'00_
7|2RN (r. 16) 2 503,57 |12/DN (r. 8-11) 0.00 |18/VRN (- 13-18) 0,00
2N|HZS 0,00 |21|Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady - UT(SE _
Frojektant | D Celkové naklady
| 2lsicet7, 12,1922 2503,57
Situmia podpis Pesiatka 24DPH 2000%z 260357 | 50071
Objednavatef ] ' S _'H"k -
4 =~ -. 25iCena s DPH (r. 23-24) | 3 004,28
Détum a pod"p;ii A Pesiti . | ______!_P_r_'_??_é_t{_a R
Zhotovitef f ' gﬁ@? %Tﬁ’?‘; ; 26| Dodavky cfb;e:dnavatera 0,00 |
ij c L’)f/\ ;['Jj i ‘;é 52?5%%2;2;7;%2; %iiggkz,;éf 27|Kizava dol.t_)i_k.a‘__“_ B 0,00
Détum a podpis Petiatka 3 | \020sew,; | 26|Zvihodnenie +- 0,00

Qtrana 1 - 1



