

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 13/2012 zo dňa 23.11.2012
podľa § 536 a nas. Obchodného zákonníka

Objednávateľ:

Obec Búč
946 35 Búč, Tesárska 91

Zastupuje :

János Szigeti
starosta obce

Bankové spojenie:

VUB, a.s. Komárno

Číslo účtu:

20926142/0200

IČO:

00306398

DIČ:

2021046654

Zhotoviteľ:

KOVIL s.r.o.
č. 370
946 37 Moča

Zastupuje:

Ján Sántha
konateľ

Bankové spojenie:

VUB, a.s. Komárno

Číslo účtu:

1901701757/0200

IČO:

36564940

IČ DPH:

SK2021888957

I.

Preambula

- 1.1. Tento dodatok sa uzatvára na základe dohody oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom v zadaní j zákazky s názvom predmetu: „Výmena okien v ZŠ s VJM Búč“. Finančné prostriedky boli objednávateľovi pridelené z Krajského školského úradu.

II.

Predmet dodatku

- 2.1. Termín plnenia sa mení z 15.12.2012 na 07.01.2013 kvôli nepriaznivým poveternostným situáciám.

III.

Záverečné ujednania

- 3.1. Tento dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 13/2012.
- 3.2. Ostatné články zmluvy ostávajú v nezmeniteľnej forme naďalej platné.
- 3.3. Dodatok č. 1 bol vyhotovený v dvoch origináloch, z ktorých každá zmluvná strana po jeho podpise obdrží po jednom originály.
- 3.4. Zmluvné strany dodatok prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V.Moči dňa: 10.12.2012.

.....
za objednávateľa



.....
za zhotoviteľa